

1. Projekt – vyhodnocení

a.) Shrnutí dosažených cílů

Cíle projektu, informační systém pomocí retranslace na Školní polesí Hůrky (dále jen ŠP Hůrky), které je součástí Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga Písek (dále jen škola), bylo dosaženo.

Informační systém bude sloužit pro odbornou výuku studentů vyšší školy a žákům střední školy. Jedná se sběr dat pro lesní hospodářskou evidenci a k praktickému využití informací z lesního hospodářského plánu.

Celý projekt probíhá v pěti fázích:

1. Vybudování odborné učebny na ŠP Hůrky.
2. Výběr odborné firmy dodávající a zajišťující příslušný hardware a software pro sběr dat s využitím našeho programu VÝROBA, kterou používá ŠP Hůrka. Dále pak dodání hardwaru a softwaru pro mobilní pořízovače PDA Recon a pro přenos dat do PC v odborné učebně pro účely výuky a pro vedoucího ŠP a pro mobilní vytištění sestav přímo v terénu na speciální mobilní tiskárně.
3. Instalace pořízených komponent a software a jeho odladění.
4. Darování všeho hardware a softwaru VOŠL a SLŠ Písek.
5. Odborné vyškolení učitelů odborných předmětů a personálu školního polesí pro práci se systémem.

Poznámka:

Jako dodavatel pořízovačů dat PDA Recon včetně softwaru SEIPDA byla vybrána firma HA-SOFT, s.r.o. Brno, pro počítačové stanice firma Neotech, a.s. Písek.

b.) Naplnění plánovaných cílů:

Z pěti fází projektu byly celkově splněny čtyři.

Fáze 1: Byla vybudována odborná učebna na ŠP Hůrka. Náklady na vybudování nesla 100% VOŠL, do ní bylo dodáno 7 ks PC sestav z daru LČR, s.p. (viz. foto)

Fáze 2 a 3: Dodáno 6 ks mobilních pořízovačů dat PDA Recon a mobilní tiskárny, provedena instalace a synchronizace s počítači v odborné učebně na ŠP Hůrka (viz. foto)

Fáze 4: Celé vybavení (HW a SW) bylo darováno na základě darovací smlouvy Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga Písek dne 11.12.2008 (viz. příloha)

Fáze 5: Probíhá od prosince 2008 do dubna 2009. Školení probíhá pro učitele odborných předmětů a personálu ŠP v sídle firmy HA-SOFT v Brně, finančně a personálně zajišťuje škola.

c.) Význam projektu pro organizaci:

Protože nadační fond byl založen výlučně na podporu lesnické školy, byl celý projekt darován škole. Podle přiloženého dopisu od ředitele školy Ing. Františka Bušiny, Ph.D., bude dar sloužit ke zkvalitnění a modernizaci výuky ve škole.

2. Finanční zpráva

a.) Celkové vyúčtování projektu

Celkové náklady projektu (mimo vybudování učebny školou a proškolením učitelů) činily **451 291 Kč**.

b.) podrobné vyúčtování prostředků od LČR (z následujících položek LČR přispělo částkou 450 000 Kč.)

- **Tiskárna přenosná** s adaptérem HP Deskjet 460wbt (cena včetně 19% DPH 11 900,00 Kč) v počtu 1 ks, celkem (včetně DPH) **11 900,00 Kč**
- **Mobilní pořizovač dat RECON RE3-VY4CMD-00** (cena včetně 19% DPH 26 358,50 Kč) v počtu 6 ks, celkem (včetně DPH) **158 151,00 Kč** (viz faktura č. –VS: 8287 fa: HA-SOFT, s.r.o. Brno, DIČ: CZ46345680 – 1.10.2008)
- **Počítač Xerius Atlet 4301** (cena včetně 19% DPH 14 737,14 Kč) v počtu 7 ks celkem (včetně DPH) **103 160,00 Kč**
- **Monitor k počítači 19" Samsung SyncMaster 953BW** (cena včetně 19% DPH 3 850,00 Kč) v počtu 7 ks celkem (včetně DPH) **26 950,00 Kč** (viz faktura č. 5811801848 fa: NEOTECH, a.s. Písek, DIČ: CZ26077116 – 2.10.2008)
- **Software pro mobilní pořizovače dat SEIPDA** - cena včetně 19% DPH **151 130,00 Kč** (viz faktura č. –VS: 8286 fa: HA-SOFT, s.r.o. Brno, DIČ: CZ46345680 – 1.10.2008)

Kopie účetních dokladů přiloženy.

3. Přílohy

a.) Účetní doklady:

- Výpis z běžného účtu Nadačního fondu o zaplacení faktur
- Kopie faktur za hardware a software (celkem 3 ks.)

b.) Darovací smlouva Nadačního fondu VOŠL a SLŠ B. S. Písek

c.) Děkovný dopis ředitele školy Ing. Františka Bušiny, Ph.D.

d.) Fotodokumentace projektu – na přiloženém CD

e.) Propagace projektu

- Bude zveřejněna ve výroční zprávě VOŠL a SLŠ za rok 2008, která je veřejnou listinou.
- O projektu bude zveřejněn článek v tiskovině Zpravodaj 1/2009 občanského sdružení „Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých“.
- Celý projekt je zveřejněn na webu školy <http://www.lespi.cz> v záložce projekty
- Na učebně ve ŠP Hůrka je vystaveno logo LČR, a.s.